Риски и эффекты проекта

Low-code платформа, на которой малое или среднее предприятие собирает цифровой двойник своего ключевого процесса без программиста. Ниже все риски проекта с мерами и условиями контроля и все ожидаемые эффекты с расчётами.

Финансовые оценки взяты из финансовой модели команды «Финмодель Digital Twin Lite 2027–2030»
Основной сценарий «План срешениями»: поэтапный наём после гейтов и 30% клиентов на тарифе «Бизнес». Расходы 2027 года: облако и госпошлина; ООО открывается в январе 2028 года с первыми продажами, с ним нанимаем продавца. Консервативный сценарий «Реалистичный»: 20% на «Бизнес», штат по плану без гейтов.
Подписка «Старт» 5 000 ₽ в месяц, «Бизнес» 15 000 ₽ в месяц.

1. Риски и меры

Влияние на финансы показано изменением накопленного денежного потока к концу 2030 года (в реалистичном сценарии без изменений он равен −9,9 млн ₽). Гейт — условие, без которого не начинается следующий этап и не тратятся его деньги.

РЫНОК И ПРОДАЖИ

РИСК	КАК СНИЖАЕМ	КОНТРОЛЬ	ВЛИЯНИЕ ПО МОДЕЛИ
Нет партнёра из малого или среднего бизнеса для испытаний	Испытания на музее-партнёре, ведутся переговоры со вторым партнёром, поиск предприятий через центры «Мой бизнес» Приморья	Гейт этапа 1: две площадки согласны на испытания	Без испытаний не подтверждаются цена и время запуска, продажи 2028 года не начинаются
Цена подписки не подтвердится	Два тарифа; доля тарифа «Бизнес» измеряется на испытаниях 2027 года	Гейт этапа 3: подтверждены цена подписки и время запуска	Цена ×1,4: −5,5 млн ₽ вместо −9,9. Доля «Бизнес» 40% вместо 20%: −6,7 млн ₽
Клиенты не продлевают подписку	Модель обновляет сам сотрудник; шаблоны процессов; сопровождение первого года	Гейт этапа 4: продления не ниже 80% (в модели 82%)	Продления 90%: −9,5 млн ₽. Пессимистичный сценарий: −17,2 млн ₽, 42 клиента к 2030 году
Воронка продаж ниже ожиданий	Канал центров «Мой бизнес», мероприятия, предоплата годовой подписки площадками испытаний	Замер конверсии на испытаниях 2027 года	30 заявок на ставку продаж вместо 20: −9,6 млн ₽

Крупный игрок выходит к малому и среднему бизнесу	Шаблоны процессов для малого и среднего бизнеса, сервис запуска двойника, подписка от 5 000 ₽ в месяц	Ежегодный обзор конкурентов

ТЕХНОЛОГИЯ И ДАННЫЕ

РИСК	КАК СНИЖАЕМ	КОНТРОЛЬ	ВЛИЯНИЕ
Модель даёт неверный вывод	Сверка с фактом площадки, предупреждение о точности, без инженерных расчётов	Акты испытаний двух площадок	Потеря доверия клиента, отказ от продления
Ошибки ручного ввода данных	Импорт из 1С, кассы и билетной системы	Гейт этапа 2: сотрудник партнёра строит модель без команды	Модель расходится с фактом
Модель устаревает без обновления	Обновление по регламенту раз в сутки или неделю, напоминания в кабинете	Доля активных моделей у клиентов	Решения на устаревших данных
Утечка данных клиента	Российское облако, разграничение доступа, хранение персональных данных по Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ	Проверка перед запуском продаж в 2028 году	Юридические и репутационные потери

ФИНАНСЫ И КОМАНДА

РИСК	КАК СНИЖАЕМ	КОНТРОЛЬ	ВЛИЯНИЕ ПО МОДЕЛИ
Гранты не получены или получены не полностью	Этапы финансируются по отдельности; частные механизмы: предоплата подписки, партнёры по оцифровке за долю цены запуска, инвестор после испытаний	Деньги следующего этапа не тратятся до прохождения гейта	Потенциал грантов до 6 млн ₽, подтверждено условиями прошлых лет. Остаток к частному финансированию в плане 2,7 млн ₽ при двух грантах и 7,7 млн ₽ при одном
Проект не выходит в плюс до конца 2030 года	Убыток 2027–2030 заложен как инвестиционный период; гейты ограничивают вложения суммой этапа	Активных клиентов не меньше, чем нужно для покрытия постоянных расходов (76 в плане на 2030 год)	План: −7,2 млн ₽. В реалистичном сценарии при доле «Бизнес» 40%, 30 заявках на ставку и 5 запусках на ставку внедрения вместе: +1,5 млн ₽, скользящий год в плюс с ноября 2029
Нехватка разработчиков	Наём после пройденных гейтов; low-code ядро снижает объём ручной разработки	Готовность функций к этапу испытаний	Сдвиг сроков этапов 2–3
Уход участников команды	Документация и задачи в GitHub-организации проекта; роли по направлениям; работа по проекту в курсовых	Ежесеместровое распределение ролей	Потеря знаний о продукте

Изменение налоговых правил	УСН «Доходы» 6%; контроль порога НДС	Ежегодная проверка	Порог НДС на УСН 20 млн ₽; максимальная выручка в модели за год 7,8 млн ₽, порог не достигается

2. Эффекты

Цифры ниже даны для основного сценария «План с решениями» за 2027–2030 годы; в скобках консервативный сценарий.

+ Для малого и среднего бизнеса

Изменения маршрута, расстановки и расписания проверяются на модели до вложений и до посетителей. Сотрудник ведёт модель сам, без подрядчика и программиста.

Клиентов на подписке к концу 2030 года: 70 (93). Подписка от 5 000 ₽ в месяц.

Прямой эффект для предприятия: [расчёт на кейсе испытаний 2027 года]

+ Для отрасли и рынка

Цифровой двойник одного процесса становится доступен малым и средним предприятиям: 266 034 в России, 3 664 в Приморье.

К 2030 году клиентами становятся 1,9% (2,5%) малых и средних предприятий Приморья.

Рост спроса на российское ПО: заявка в реестр российского ПО в 2028 году.

+ Для региона

Ставок в команде к 2030 году: 3,5 (4,5) — разработка и продажи.

Фонд оплаты труда 2028–2030: 13,3 млн ₽ (17,5 млн ₽).

Налоги и взносы 2027–2030: около 3,8 млн ₽ (4,9 млн ₽) — страховые взносы 1,70 млн ₽, УСН 0,37 млн ₽, НДФЛ 13% с зарплат 1,72 млн ₽ (2,22 + 0,45 + 2,27).

Выплаты партнёрам по оцифровке: 1,5 млн ₽ (2,0 млн ₽).

+ Для государства

Вклад в национальную цель «Цифровая трансформация» (Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309) и в задачу нацпроекта «Экономика данных»: 80% организаций ключевых отраслей на российском ПО к 2030 году.

Малая технологическая компания на рынке цифровых двойников для малого и среднего бизнеса.

+ Для науки и образования

Методология жизненного цикла цифрового двойника для малого и среднего бизнеса: авторская разработка команды; научная работа представлена на XXVIII Международном конкурсе научных работ молодёжи по экономике, 2026.

Проект используется студентами ДВФУ в курсовых и исследовательских работах.

– Ограничения

Сотрудникам нужно время на ведение модели.

Без регулярного обновления данных модель устаревает.

Модель не заменяет инженерные расчёты.

3. Допущения и источники

Воронка продаж, мощность команды, ставка продаж 100 000 ₽ в месяц, цены облака и цена запуска — допущения команды, они проверяются на испытаниях 2027 года. НДФЛ рассчитан по ставке 13% от фонда

оплаты труда (Налоговый кодекс РФ, ст. 224).

1. Финансовая модель команды «Финмодель Digital Twin Lite 2027–2030», 07.10.2026.
2. Реестр субъектов МСП на 10.07.2026, данные «ОПОРЫ России»; ФНС России, ofd.nalog.ru, Приморский край.
3. Медиана заработной платы программистов в Приморье 130,5 тыс. ₽, hh.ru, июнь 2025.
4. Фонд содействия инновациям: «Студенческий стартап», «СТАРТ: Цифровые технологии», условия прошлых лет.
5. Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309; национальный проект «Экономика данных».
6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Команда Shift, Дальневосточный федеральный университет, 2026